

Plan realizacji 2026-2040

Program: Polska 2040: Suwerenność technologiczna

Status: niezależny materiał przedmandatowy v0.1 do konsultacji; D0 nie został ustanowiony

Stan wiedzy: 21 lipca 2026 r.

Zasada: terminy liczone są od formalnej decyzji o uruchomieniu programu (D0), a nie od daty niniejszego dokumentu.

Plan opisuje jawny mechanizm realizacji. Nie zawiera niejawnych luk zdolnościowych, wolumenów, zapasów, lokalizacji, parametrów operacyjnych ani list podatności. Szczegółowe odpowiedzi na pytania chronione powstają wyłącznie w autoryzowanym środowisku.

Executive Summary / Streszczenie wykonawcze

Rezultat

Plan przekształca strategię w portfel dwunastu pakietów roboczych, cztery wspólne bramki i pięć horyzontów. W pierwszym roku państwo nie próbuje zbudować całego docelowego ekosystemu. Buduje **zdolność wykonawczą**: odpowiedzialność, wartości bazowe, bezpieczne dane, porównywalne testy, małe kontrakty, audyt produkcji, popyt kompetencyjny i mechanizm zamykania nieskutecznych inicjatyw.

Pięć zasad wykonania

1. **Jedna tablica portfela.** Każde działanie ma właściciela, produkt, termin, zależność, KPI, koszt, ryzyko i następną decyzję.

2. **Małe zobowiązanie przed dużym.** Pilotaż i mała partia kupują dowód przed decyzją skali.
3. **Brak danych jest wynikiem audytu.** UNKNOWN uruchamia plan pozyskania, nie wypełnianie luki liczbą modelową.
4. **Wdrożenie i zamknięcie są równoprawnymi wynikami.** Portfel raportuje projekty zatrzymane oraz zaoszczędzone zobowiązania.
5. **Wersja jawna i autoryzowana są rozdzielone.** Repozytorium zawiera pytania, definicje i agregaty; informacje chronione pozostają u właściciela.

Cztery kandydaty decyzji w pierwszych 30 dniach

- **DEC-0001 / DEC-0002:** rozpatrzyć mandat, formalnego właściciela i funkcję Biura Realizacji;
- **DEC-0003:** rozpatrzyć wspólny kontrakt danych, dowodów, konfliktów interesów, raportowania i ograniczony portfel problemów;
- **DEC-0004:** rozpatrzyć pilotaż przestrzeni danych i ewaluacji;
- **DEC-0005 / DEC-0008:** rozpatrzyć audyt bazowy oraz mapę istniejących programów, zależności i zobowiązań.

Rekordy mają status `candidate`. Warunkiem formalnego uruchomienia jest rozstrzygnięcie właściwości i podstawy procesu (**GAP-0011**).

Co ma istnieć po 12 miesiącach

- działający rejestr problemów, decyzji, ryzyk, kosztów i rezultatów;
- pierwsze projekty, które przeszły test użytkownika, oraz projekty jawnie zamknięte;
- przetestowany prototyp bezpiecznej przestrzeni danych i model governance AI;
- mapa przemysłu oraz ćwiczenia zdolności zwiększenia produkcji na reprezentatywnej próbie;
- trzy scenariusze finansowe bez podwójnego liczenia finansowania;
- portfolio partnerstw z Ukrainą/UE po due diligence;
- pilotaże przekwalifikowania i regionalnych centrów z bazą kosztową;
- pakiet zmian procesowych, kontraktowych i prawnych;
- dashboard dla Rady Ministrów oraz osobna wersja publiczna;
- raport „skaluj-zmień-zamknij” z planem na kolejny rok.

Najpierw zdolność wykonawcza, potem skala

Horyzonty wyznaczają kolejność decyzji, nie przesądzają budżetu



Bramka: brak dowodu z pilotażu oznacza poprawę albo zamknięcie — nie automatyczne skalowanie

Spis treści

- Plan realizacji 2026-2040
 - Executive Summary / Streszczenie wykonawcze
 - Rezultat
 - Pięć zasad wykonania
 - Cztery kandydaty decyzji w pierwszych 30 dniach
 - Co ma istnieć po 12 miesiącach
 - Spis treści
 - 1. Architektura portfela
 - 1.1. Pakiety robocze
 - 1.2. Cztery wspólne bramki programu
 - 1.3. Hierarchia produktów
 - 2. Pierwsze 100 dni
 - Faza A: D0-D10 — uruchomienie
 - Decyzje
 - Produkty
 - Warunek przejścia
 - Faza B: D11-D30 — mandat, problemy i zakres audytu
 - WP01: governance
 - WP02: katalog problemów
 - WP06/WP08/WP10: zakres baz
 - Warunek przejścia
 - Faza C: D31-D60 — baza i projekt pilotaży
 - Audyt
 - Projekt testów

- Bezpieczna przestrzeń danych
 - Warunek przejścia
- Faza D: D61-D100 — pierwsze dowody i decyzja G1
 - Działania
 - Pakiet G1 dla Premiera/RM
 - Definicja ukończenia 100 dni
- 3. Miesiące 4-6: dowód mechanizmu
 - Cel
 - Produkty
 - Bramka G2
- 4. Miesiące 7-12: małe partie i decyzja skali
 - 4.1. Mała partia jako instrument uczenia
 - 4.2. Decyzja G3
 - 4.3. Produkty końca roku
- 5. Horyzont 2027-2030
 - Cel
 - Linie działania
 - Decyzje końca 2030 r.
- 6. Horyzont 2031-2035
 - Cel
 - Priorytety
 - Bramka 2035
- 7. Horyzont 2036-2040
- 8. RACI i odpowiedzialność
- 9. Rytm zarządczy
 - Tygodniowo
 - Miesięcznie
 - Kwartalnie
 - Rocznie
- 10. Dashboard i słownik KPI
 - Reguły miernika
 - Dashboard publiczny
- 11. Zarządzanie zależnościami
 - Zależności krytyczne
 - Reguła eskalacji
- 12. Rejestr ryzyk wykonawczych
- 13. Dane wymagane do zamrożenia harmonogramu i budżetu
 - Jawne lub możliwe do publikacji w agregacie
 - Do obiegu autoryzowanego

- 14. Definicja ukończenia v0.1 i przejścia do wykonania
- 15. Kandydackie następne kroki po ewentualnym przyjęciu planu
- Dalsze pytania
- Zastrzeżenia i założenia

1. Architektura portfela

1.1. Pakiety robocze

ID	Pakiet	Produkt pierwszego roku	Właściciel funkcjonalny	Główna decyzja
WP01	Mandat i Biuro Realizacji	karta programu, RACI, rejestr portfela	KPRM	czy program ma mandat i zdolność eskalacji?
WP02	Problemy i użytkownicy	katalog problemów i protokoły B0	właścivi użytkownicy publiczni	które problemy wchodzi do pilotażu?
WP03	Testy i małe zamówienia	standard bramek B1-B4 i pierwsze kontrakty	nabywcy i jednostki testowe	co skaluje się, poprawia lub zamyka?
WP04	Dane, AI i obliczenia	pilotaż bezpiecznej przestrzeni danych	właściciele danych i cyfryzacja/obrona	jaki dane/model można dopuścić?
WP05	Cyber i software	minimalny standard cyklu życia	właściciel systemu i cyber	czy ryzyko jest akceptowalne?
WP06	Przemysł i komponenty	audyt zależności i plan 30/90/180 dni	gospodarka/obrona	które warstwy kontrolować, dywersyfikować lub zaakceptować?
WP07	Serwis i logistyka	model naprawy, aktualizacji i zapasów	właściciele systemów	czy cykl życia jest utrzymywalny?
WP08	Kadry i edukacja	mapa popytu i pilotaże kompetencji	edukacja/nauka/przemysł	które programy skalować po wyniku?
WP09	Ukraina, UE i NATO	mapa instrumentów i portfel partnerstw	sprawy zagraniczne/obrona/gospodarka	które współprace przechodzą due diligence?
WP10	Finanse i wpływ	model niski/bazowy/wysoki	finanse i instytucje rozwoju	jaki portfel daje wartość dodatkową?
WP11	Prawo, etyka i informacja	mapa instrumentów i pakiet zmian	właściwe resorty i organy prawne	co można zrobić procesem, a co wymaga regulacji?
WP12	Regiony, cywil i eksport	pilotaże popytu i ścieżka replikacji	gospodarka/samorządy/eksport	gdzie istnieje popyt po pilotażu?

Kolumna „właściciel funkcjonalny” wskazuje domenę odpowiedzialności, nie gotowe przypisanie A. Przed D0 każdy pakiet musi otrzymać dokładnie jeden organ A, jednego imiennego właściciela służbowego i potwierdzoną podstawę działania; brak któregokolwiek z tych elementów wyłącza pakiet z uruchomienia.

1.2. Cztery wspólne bramki programu

Bramka	Kiedy	Pytanie	Minimalny dowód	Możliwe decyzje
G0 — mandat	D0-D30	czy właściciele i zakres są prawidłowe?	karta programu, RACI, ryzyka prawne	uruchom, ogranicz, przeprojektuj
G1 — baza	do D100	czy znamy stan wystarczająco, by wybrać pilotaże?	audyt, źródła, luki, koszt dowodu	uruchom pilotaże, pozyskaj dane, zamknij hipotezę
G2 — dowód	do 6 miesięcy	czy mechanizm i projekt działają w małej skali?	test użytkownika, bezpieczeństwo, koszt	mała partia, poprawa, zamknięcie
G3 — skala	do 12 miesięcy i co-rocennie	czy istnieje uzasadnienie pełnego zobowiązania?	wyniki, moce, serwis, finansowanie, prawo	skaluj, utrzymaj niższą, odłóż, zamknij

1.3. Hierarchia produktów

Każdy pakiet dostarcza w tej kolejności:

1. **pytanie decyzyjne;**
2. **wartość bazową lub jawne UNKNOWN ;**
3. **opcje wraz z kosztem i ryzykiem;**
4. **ograniczony test najtańszej istotnej niepewności;**
5. **wynik i rekomendację;**
6. **decyzję uprawnionego organu;**
7. **monitoring oraz datę ponownego otwarcia.**

Artefakt bez następnej decyzji nie jest produktem Biura Realizacji. Spotkanie, konferencja, memorandum lub laboratorium mogą być działaniem, ale nie są samodzielnym rezultatem.

2. Pierwsze 100 dni

Faza A: D0-D10 — uruchomienie

Decyzje

1. Nie przesądzać miejsca programu w hierarchii dokumentów do czasu formalnej opinii prawnej i uzgodnienia relacji z obowiązującymi strategiami (**GAP-0011**).
2. Wyznaczyć właściciela politycznego oraz tymczasowego kierownika Biura Realizacji.
3. Zatwierdzić skład komitetu i zasadę, że członek ujawnia konflikt interesów przed rozpatrzeniem projektu.
4. Zatwierdzić politykę jawne-autoryzowane oraz zakaz przechowywania informacji niejawnych w tym repozytorium.
5. Ustalić wspólny dzień bazowy i format danych dla zobowiązań, projektów i KPI.

Produkty

- karta programu na 2-3 strony;
- lista organów i osób odpowiedzialnych funkcjonalnie;
- rejestr decyzji otwartych;
- reguły eskalacji i protokół zdania odrębnego;
- lista źródeł i systemów, z których można legalnie pozyskać dane;
- plan pierwszej bramki G0.

Warunek przejścia

Każdy WP ma odpowiedzialnego właściciela i jednoznaczny produkt D30. Brak właściciela oznacza wyłączenie działania z harmonogramu, a nie przypisanie go ogólnie „administracji”.

Faza B: D11-D30 — mandat, problemy i zakres audytu

WP01: governance

- uzgodnić RACI i rytm tygodniowy/miesięczny;
- utworzyć wspólny rejestr kosztów, decyzji, ryzyk, zależności i zmian zakresu;
- wskazać niezależną funkcję red-team i ewaluacji;

- przygotować wariant instrumentu prawnego bez przesądzania go przez zespół analityczny.

WP02: katalog problemów

Użytkownicy zgłaszają problemy według karty:

Pole	Wymaganie
właściciel	osoba/organ mogący zatwierdzić wynik
użytkownik	grupa, która wykona test i udzieli informacji zwrotnej
skutek	mierzalna zmiana czasu, jakości, odporności, ryzyka lub kosztu
baza	wartość lub UNKNOWN z planem pozyskania
granica jawna	opis możliwy do publikacji bez zwiększenia ryzyka
dane	właściciel, podstawa, dostęp, retencja
alternatywa	obecny proces lub rozwiązanie referencyjne
stop-rule	warunek niewchodzenia do prototypu

REKOMENDACJA: wybrać mały, zróżnicowany portfel problemów, który testuje proces w kilku domenach i poziomach wrażliwości. Liczba projektów ma wynikać z pojemności testów i nabywców, a nie z celu komunikacyjnego.

WP06/WP08/WP10: zakres baz

- przemysł: zdolność, wąskie gardła, komponenty, prawa, serwis, energia, kapitał obrotowy;
- kadry: role i kompetencje, dostępni prowadzący, laboratoria, wynagrodzenia, retencja;
- finanse: istniejące zobowiązania, źródła, dodatkowość, koszt obsługi, ryzyko podwójnego finansowania;
- dane: zbiory, właściciele, klasy dostępu, środowiska i luki jakościowe;
- prawo: działania dostępne procesowo, kontraktowo, wykonawczo i ustawowo.

Warunek przejścia

Komitet G0 zatwierdza zakres audytu, listę problemów kandydujących i metodę priorytetyzacji. Dostawcy nie głosują nad wyborem własnych rozwiązań.

Faza C: D31-D60 — baza i projekt pilotaży

Audyt

Audyt nie może ograniczyć się do ankiety deklaratywnej. W reprezentatywnej próbie obejmuje dokumenty, rozmowy, demonstrację procesu, weryfikację praw i test zdolności. Wyniki dzielą się na:

- potwierdzone;
- częściowo potwierdzone;
- deklarowane bez dowodu;
- sprzeczne;
- nieznane;
- chronione, wymagające osobnego obiegu.

Projekt testów

Każdy pilotaż otrzymuje:

- hipotezę i kryterium powodzenia;
- rozwiązanie referencyjne;
- protokół testu zatwierdzony przed wynikiem;
- rolę użytkownika, testera, nabywcy i bezpieczeństwa;
- limit czasu i kosztu;
- zasady IP, danych i publikacji wyniku;
- warunek małej partii i warunek zamknięcia;
- plan incydentu i bezpiecznego wstrzymania.

Bezpieczna przestrzeń danych

Pilotaż obejmuje jedną lub kilka klas danych o najniższym wystarczającym poziomie wrażliwości. Jego celem jest sprawdzenie governance: katalog, uprawnienia, logowanie, wersjonowanie, środowisko bez kopiowania, zestaw testowy, karta modelu i usuwanie dostępu. Nie jest celem zgromadzenie maksymalnej liczby danych.

Warunek przejścia

Co najmniej jeden pełny scenariusz został przeprowadzony „na sucho”: od zgłoszenia do decyzji B1, z analizą prawną, danych, bezpieczeństwa, kosztu i wykonawców. Każda nierozwiązana kwestia ma właściciela i termin.

Faza D: D61-D100 — pierwsze dowody i decyzja G1

Działania

- rozpocząć ograniczone testy lub kontrakty dowodowe;
- wykonać pierwszy przegląd cyber i danych;
- przeprowadzić ćwiczenie łańcucha dostaw dla wybranej, niewrażliwej klasy komponentu;
- wycenić pilotaże kadrowe i regionalne;
- przygotować mapę instrumentów UE i krajowych, w tym SAFE jako finansowania pożyczkowego (**CLM-1208**);
- wybrać polskie działania w BraveTech EU, uwzględniając fakt bieżącego uczestnictwa Polski (**CLM-1214**);
- opublikować pierwszy jawny raport z lukami i sprzecznościami.

Pakiet G1 dla Premiera/RM

1. stan bazowy i jakość danych;
2. lista problemów z rankingiem oraz zdaniemiami odrębnymi;
3. koszt i ryzyko pilotaży;
4. warianty organizacyjne i prawne;
5. mapa istniejącego finansowania;
6. lista zależności krytycznych wymagających autoryzowanej analizy;
7. rekomendacje: uruchom, opóźnij, połącz, zamknij;
8. plan D101-M6.

Definicja ukończenia 100 dni

Pierwsze 100 dni są ukończone, gdy Rada Ministrów może podjąć decyzję G1 na podstawie rejestru dowodów, a nie prezentacji programu. Samo powołanie pełnomocnika, komitetu lub konkursu nie spełnia warunku.

3. Miesiące 4-6: dowód mechanizmu

Cel

Udowodnić, że wspólny cykl działa w praktyce: problem jest poprawnie zdefiniowany, dane dostępne legalnie, test porównywalny, użytkownik zaangażowany, a nabywca potrafi zawrzeć ograniczony kontrakt i zatrzymać projekt.

Produkty

Obszar	Produkt M6	Kryterium akceptacji
Portfel	wersja 1.0 listy projektów i zależności	każdy projekt ma następną decyzję i koszt
Testy	co najmniej kilka różnych typów testu procesu	protokół ustalony przed wynikiem
Zamówienia	wzory kontraktów etapowych i opcje skali	jasne IP, dane, bezpieczeństwo i stop-rule
Dane/AI	działający pilotaż środowiska kontrolowanego	pełny ślad dostępu, wersji i ewaluacji
Przemysł	mapa warstw i pierwsze zweryfikowane zależności	oddzielenie deklaracji od dowodu
Kadry	profile ról i programy krótkie	praktyczne kryterium kompetencji
Partnerstwa	pipeline due diligence	brak preferowanego partnera bez porównania
Finanse	model kategorii i zobowiązań	brak podwójnego liczenia znanych kosztów
Prawo	mapa działań i instrumentów	każde działanie ma właściwy organ i recenzję prawną
Publiczne	raport M6	pokazuje także projekty zatrzymane i luki

Bramka G2

Komitet nie zatwierdza „sukcesu programu” zbiorczo. Każdy projekt otrzymuje osobną decyzję:

- **A — przejdź do małej partii;**
- **B — popraw jeden raz w określonym zakresie;**
- **C — utrzymaj jako badanie bez obietnicy wdrożenia;**
- **D — zamknij i opublikuj lekcję możliwą do ujawnienia.**

Ścieżka B dopuszcza jedną poprawkę w ramach bieżącej decyzji G2, z limitem czasu i dodatkowego kosztu. Druga próba poprawy wymaga zamknięcia dotychczasowej ścieżki i nowej, jawnie uzasadnionej decyzji G2; nie istnieje automatyczna „trzecia iteracja”.

4. Miesiące 7-12: małe partie i decyzja skali

4.1. Mała partia jako instrument uczenia

Mała partia nie służy obchodzeniu wymagań. Jej produktem są dane o:

- niezawodności i odchyleniach między egzemplarzami;
- zachowaniu w realnym procesie użytkownika;
- czasie i koszcie serwisu;
- aktualizacjach, konfiguracji i cyber;
- dostępności komponentów;
- szkoleniu, dokumentacji i bezpieczeństwie;
- rzeczywistym koszcie cyklu życia;
- zdolności producenta do powtarzalnej jakości.

Wielkość partii wynika z mocy statystycznej, liczby środowisk testowych i ryzyka — nie z domyślnego przedziału. Parametry wrażliwe pozostają poza dokumentem jawnym.

4.2. Decyzja G3

Przed skalą właściciel przedstawia:

1. wynik użytkownika względem bazy;
2. jakość i ograniczenia dowodu;
3. koszt zakupu i cyklu życia;
4. bezpieczeństwo, legalność i interoperacyjność;
5. zdolność produkcji, serwisu i aktualizacji;
6. krytyczne zależności oraz alternatywy;
7. prawa do danych, IP, interfejsów, naprawy i wyjścia;
8. plan finansowania bez podwójnego liczenia;
9. scenariusz zakończenia lub migracji;
10. niezależne stanowisko red-team.

4.3. Produkty końca roku

- publiczna strategia v1.0 po konsultacji;
- autoryzowany zestaw odpowiedzi do aneksu poza repozytorium;
- lista programów skalowanych i zamkniętych;
- pierwsze umowy partnerstwa po due diligence;
- plan infrastruktury i komponentów oparty na dowodach;
- decyzje o pilotażu regionalnych centrów i programów kadrowych;
- budżet wieloletni lub scenariusze do decyzji budżetowej;
- propozycje zmian prawnych wraz z oceną skutków;
- dashboard publiczny i zarządczy;
- raport roczny do wspólnego przeglądu Prezydenta i Premiera.

5. Horyzont 2027-2030

Cel

Przekształcić potwierdzone pilotaże w zdolności powtarzalne i włączyć je do krajowych oraz sojuszniczych procesów bez utraty zdolności aktualizacji.

Linie działania

1. **Skala produktów:** wieloletnie umowy z opcjami, konkurencyjnymi ulepszeniami i miernikami cyklu życia.
2. **Komponenty:** inwestycje tylko w warstwy, gdzie audyt wykazał krytyczność, wykonalność i popyt.
3. **Dane/AI:** rozszerzenie federacji danych, wspólnych benchmarków i rejestru modeli; ćwiczenia wycofania modelu.
4. **Produkcja:** regularne ćwiczenia 30/90/180 dni, weryfikacja dostawców alternatywnych i kapitału obrotowego.
5. **Kadry:** skalowanie programów o potwierdzonym zatrudnieniu i retencji; zamykanie modnych, lecz nieskutecznych kierunków.
6. **Partnerstwa:** wspólne programy i eksport zgodny z prawem; udział w inicjatywach UE/NATO z miernikiem korzyści dla Polski.
7. **Regiony:** replikacja pilotaży, które mają popyt po finansowaniu publicznym i wykazaną produktywność.
8. **Ewaluacja:** porównanie z bazą 2026 i ponowna selekcja całego portfela co roku.

Mapa Readiness Roadmap 2030 wymienia European Drone Defence Initiative i Eastern Flank Watch jako projekty flagowe (**CLM-1222**). Harmonogram polski powinien mapować ich aktualne kamienie milowe i warunki, ale nie traktować samej obecności inicjatywy w dokumencie UE jako dowodu realizacji.

Decyzje końca 2030 r.

- które klasy systemów mają trwałą zdolność krajowej integracji i serwisu;
- które zależności zostały zdywersyfikowane lub świadomie zaakceptowane;
- które moce przemysłowe wymagają dalszych gwarancji popytu;
- które programy kadrowe mają mierzalny wpływ;
- które partnerstwa dostarczyły produkt, eksport lub wiedzę;
- które mechanizmy programu przechodzą do rutynowej administracji, a które należy zamknąć.

6. Horyzont 2031-2035

Cel

Utrwalić zdolność zastępowania, modernizacji i odtwarzania, jednocześnie wymieniając technologie, które utraciły znaczenie.

Priorytety

- migracja od pierwszej generacji produktów do otwartych lub kontrolowanych architektur kolejnych generacji;
- testy ciągłości przy braku wybranego dostawcy, usługi chmurowej, danych lub komponentu;
- ponowna klasyfikacja elementów krytycznych według aktualnego ryzyka;
- konsolidacja infrastruktury niewykorzystanej i zamknięcie nadmiarowych programów;
- rozwój eksportu, serwisu i aktualizacji jako źródła trwałej wartości;
- ocena wpływu programu na produktywność, finanse publiczne, rynek pracy i bezpieczeństwo;
- nowy przegląd horyzontu 2040 oparty na scenariuszach, nie ekstrapolacji technologii z 2026 r.

Bramka 2035

Program nie powinien być automatycznie przedłużony do 2040 r. Przegląd odpowiada, czy jego funkcje stały się trwałą zdolnością istniejących instytucji, czy nadal potrzebny jest ponadresortowy portfel. Możliwe decyzje: integracja z rutynowym systemem, zmniejszenie Biura Realizacji, nowy zakres albo zakończenie programu.

7. Horyzont 2036-2040

Horyzont 2040 jest ambicją adaptacyjną, nie obietnicą utrzymania projektów. Właściwym wynikiem może być:

- pełne włączenie mechanizmów do procesów państwa;
- utrzymanie małej funkcji portfolio dla technologii przełomowych;
- zastąpienie części infrastruktury nowym modelem;
- zakończenie programów, które nie tworzą już wartości;
- nowa strategia wykraczająca poza obecne kategorie autonomii i AI.

8. RACI i odpowiedzialność

Poniższa macierz jest propozycją funkcjonalną. Nazwy jednostek i kompetencje wymagają potwierdzenia w aktualnym stanie prawnym.

Legenda: **A** — accountable, zatwierdza wynik; **R** — responsible, wykonuje; **C** — consulted; **I** — informed.

Decyzja/ produkt	KPRM/Biu- ro	właściwy resort	użytkow- nik	nabywca	finanse	prawo/ bezpie- czeństwo	red-team
karta pro- gramu	A/R	C	I	I	C	C	C
wybór pro- blemu	C	A	R	C	I	C	C
protokół te- stu	I	C	A	R	I	C	C
dopuszcze- nie danych	I	A/R	C	I	I	C	C

Decyzja/ produkt	KPRM/Biu- ro	właściwy resort	użytkow- nik	nabywca	finanse	prawo/ bezpie- czeństwo	red-team
kontrakt pi- lotażowy	I	C	C	A/R	C	C	I
decyzja ma- łej partii	C	A	R	R	C	C	C
decyzja skali	C	A	C	R	C	C	C
budżet portfela	C	R	I	C	A	C	C
raport pu- bliczny	A/R	C	C	C	C	C	C
zamknięcie projektu	C	A	C	R	I	C	C

Zasada: w jednym wierszu istnieje dokładnie jedno **A**. Jeżeli dwa organy mają kompetencje, produkt należy rozbić albo określić formalną sekwencję decyzji.

9. Rytm zarządczy

Tygodniowo

- 30-minutowy przegląd wyjątków, nie prezentacji statusowych;
- aktualizacja decyzji zaległych, blokad, ryzyk i kosztów;
- eskalacja wyłącznie problemów wymagających innego organu.

Miesięcznie

- przegląd portfela przez właściciela politycznego;
- decyzje „kontynuuj-zmień-zamknij” dla projektów poza tolerancją;
- analiza kosztu, harmonogramu, jakości dowodu i zdolności użytkownika;
- publikacja ograniczonego dashboardu agregatów.

Kwartalnie

- komitet sterujący G0/G1/G2/G3;
- red-team założeń i konfliktów interesów;
- przegląd zmian prawa, finansowania i instrumentów UE/NATO;
- przegląd danych o rynku pracy i produkcji;
- aktualizacja rejestru luk i ryzyk.

Rocznie

- raport dla Rady Ministrów;
- strategiczny przegląd z Prezydentem/BBN w granicach kompetencji;
- publiczna księga wyników i projektów zamkniętych;
- ponowna walidacja źródeł, baz i targetów;
- decyzja o budżecie i portfelu kolejnego roku.

10. Dashboard i słownik KPI

Reguły miernika

Każdy KPI ma identyfikator, definicję, licznik, mianownik, jednostkę, bazę, cel, tolerancję, właściciela danych, częstotliwość, datę ważności i koszt pomiaru. Zmiana definicji tworzy nową wersję; nie przepisuje historii.

ID	KPI	Definicja	Antywzorzec
KPI-01	czas do B1	mediana dni kalendarzowych od zaakceptowanego B0	liczenie od dowolnej późniejszej daty
KPI-02	czas B1→B3	mediana do zakończonego testu użytkownika	uznanie demonstracji dostawcy za test
KPI-03	konwersja do małej partii	B4 / projekty zakończone w B3	maksymalizacja wskaźnika bez zamykania słabych projektów
KPI-04	dyscyplina zamknięć	projekty zamknięte z powodzeniem / wszystkie decyzje końcowe	traktowanie zera zamknięć jako sukcesu
KPI-05	koszt dowodu	koszt do B3 / potencjalna wartość zobowiązania	brak wartości potencjalnego zobowiązania
KPI-06	testowana substytucja	krytyczne elementy z zaliczoną zmianą / elementy w zakresie	deklaracja alternatywy bez testu
KPI-07	czas serwisu	mediana przywrócenia według klasy	mieszanie klas i usuwanie trudnych przypadków
KPI-08	kontrola konfiguracji	systemy z pełnym śladem wersji / systemy w zakresie	audyt tylko dokumentacji zakupowej
KPI-09	odpowiedzialne AI	modele z kartą, testem i monitoringiem / modele w zakresie	deklaracja zgodności bez dowodów

ID	KPI	Definicja	Antywzorzec
KPI-10	retencja kadr	osoby w docelowej roli po 12/24 miesiącach / absolwenci	liczba uczestników szkolenia
KPI-11	popyt po pilotażu	pilotaże kontynuowane z budżetu właściciela / zakończone	kontynuacja wyłącznie kolejną dotacją
KPI-12	wykonany eksport	przychód, dostawy i serwis na rynkach zgodnych	liczba memorandum i konferencji

Dashboard publiczny

Publikuje definicje, zagregowane czasy, liczby projektów według bramki, udział zamknięć, wykorzystanie infrastruktury, programy kompetencyjne i zatwierdzone informacje finansowe. Nie publikuje szczegółowych luk, wolumenów, podatności, zapasów, lokalizacji ani wyników umożliwiających odtworzenie metody przeciwdziałania.

11. Zarządzanie zależnościami

Zależności krytyczne

- WP03 nie skaluje bez WP02, WP05, WP06, WP07 i WP11;
- WP04 nie uruchamia danych bez właściciela, podstawy prawnej i cyber;
- WP06 nie uzasadnia fabryki bez popytu z WP02/WP03 i finansowania WP10;
- WP08 nie skaluje kierunków bez popytu kompetencyjnego z WP03/WP06;
- WP09 nie podpisuje partnerstwa bez WP05/WP11 i praw do cyklu życia;
- WP12 nie ogłasza wpływu gospodarczego bez metodologii WP10.

Reguła eskalacji

Blokada jest eskalowana, gdy właściciel nie może jej usunąć w swoich kompetencjach, wpływa na bramkę albo przekracza tolerancję czasu/kosztu/ryzyka. Eskalacja zawiera trzy elementy: decyzję potrzebną, warianty oraz skutek braku decyzji. Nie zawiera wielostronicowego raportu bez rekomendacji.

12. Rejestr ryzyk wykonawczych

Ryzyko	Wczesny sygnał	Odpowiedź	Stop-rule
program staje się gran-tem	rośnie liczba naborów bez testów użytkownika	powiązać wypłatę z bramkami	brak użytkownika kończy projekt
konflikt kompetencji	dwa A w RACI, decyzje wracają	rozbić produkt i eskalować	brak właściciela wyłącza działanie
przeskalowanie	duże CAPEX przed bazą i popytem	modułowy pilotaż i opcje	brak dowodu popytu zatrzymuje inwestycję
tajność blokuje rynek	problem nie ma jawnej części	abstrakcja i kontrolowany pokój danych	brak legalnego dostępu zatrzymuje test
jawność zwiększa ryzyko	dashboard ujawnia szczegóły	sanitizacja i właściciel informacji	negatywna ocena bezpieczeństwa blokuje publikację
vendor lock-in	brak praw i alternatyw	interfejsy, escrow, test migracji	nieakceptowalny koszt wyjścia blokuje skalę
pozorna lokalizacja	montaż bez praw/komponentów/serwisu	rachunek wartości i zależności	brak kontroli cyklu życia zmienia klasyfikację
drenaż kadr	wysoka rekrutacja, niska retencja	projekty, płace, mobilność i ścieżka kariery	program bez zatrudnienia nie skaluje się
podwójne finansowanie	ten sam koszt w wielu wnioskach	unikalny identyfikator kosztu	nierozwiązana kolizja blokuje płatność
brak aktualizacji	produkt przechodzi test, ale nie ma maintenance	koszt cyklu życia i SLA	brak planu utrzymania blokuje B5

13. Dane wymagane do zamrożenia harmonogramu i budżetu

Jawne lub możliwe do publikacji w agregacie

- liczba i czas projektów według bramek;
- wykorzystanie laboratoriów i środowisk testowych;
- dostępne programy finansowania i zobowiązania;
- kompetencje, wynagrodzenia, liczba prowadzących i retencja;
- import/eksport według bezpiecznej klasyfikacji;
- koszty pilotaży regionalnych i popyt po pilotażu;
- udział MŚP i czas płatności;
- wyniki kontroli konfliktów interesów.

Do obiegu autoryzowanego

- luki zdolnościowe i scenariusze;
- wymagane wolumeny, zapasy i tempo odtworzenia;
- szczegółowe moce, lokalizacje i pojedyncze punkty awarii;
- dane operacyjne i biblioteki testowe;
- wyniki ujawniające podatność lub metodę przeciwdziałania;
- informacje kontrwywiadowcze i szczegóły due diligence.

Brak odpowiedzi w obiegu jawnym nie oznacza braku danych w państwie. Biuro Realizacji rejestruje tylko status: dostępne, niedostępne, chronione, sprzeczne albo wymagające decyzji.

14. Definicja ukończenia v0.1 i przejścia do wykonania

Plan v0.1 byłby gotowy do formalnej konsultacji, jeżeli:

- ma właścicieli funkcjonalnych i potwierdzoną ścieżkę prawną;
- wszystkie ważne fakty mają zweryfikowane źródła i datę;
- cele liczbowe mają bazy albo są oznaczone jako scenariusz;
- koszt zawiera zobowiązania istniejące i koszt alternatywny;
- każdy WP ma produkt, bramkę i regułę zamknięcia;
- red-team nie wskazuje nierozwiązanego P0/P1;
- wersja jawna przeszła kontrolę bezpieczeństwa informacji;
- Rada Ministrów otrzymuje konkretne warianty i decyzje, a nie manifest.

Bieżący wynik: warunki nie są spełnione, ponieważ formalny właściciel i ścieżka prawna pozostają UNKNOWN (**GAP-0011**). Wydanie służy zatem konsultacji eksperckiej przed mandatem; nie jest harmonogramem wiążącym administrację.

15. Kandydackie następne kroki po ewentualnym przyjęciu planu

1. Zatwierdzić D0 i opublikować jawny mandat.
2. Wyznaczyć osoby odpowiedzialne za WP01–WP12.
3. Przeprowadzić G0 w ciągu pierwszych 30 dni.
4. Zamrozić schemat danych i rozpocząć audyt bazowy.

5. Wybrać problemy według wartości i wykonalności testu.
6. Uruchomić pilotaże danych, testów i kontraktów etapowych.
7. Zakończyć G1 do D100 z publicznym raportem luk.
8. Przeprowadzić G2 po sześciu miesiącach.
9. Przedstawić G3 i plan roku drugiego do 12 miesięcy.
10. Powtarzać pętlę corocznie, zmniejszając część centralną, gdy proces staje się rutynowy.

Dalsze pytania

- Jaka jest realna pojemność jednostek testowych i zakupowych w pierwszym roku?
- Które wartości bazowe można opublikować bez tworzenia ryzyka?
- Jakie istniejące programy można połączyć, a które muszą pozostać odrębne prawnie?
- Kto ponosi koszt nieudanego, lecz prawidłowo przeprowadzonego eksperymentu?
- Jak zapewnić konkurencję, gdy test wymaga danych ograniczonych?
- Jak często należy ponownie kwalifikować alternatywny komponent i dostawcę?
- Jak mierzyć korzyść z instrumentów UE bez przypisywania całej wartości finansowania do nowego programu?
- Kiedy Biuro Realizacji powinno zostać zmniejszone lub rozwiązane?

Zastrzeżenia i założenia

- RACI jest modelem funkcjonalnym i wymaga weryfikacji kompetencji przez właściwe organy.
- Terminy są celami zarządczymi liczonymi od D0; nie są zobowiązaniem instytucji przed formalną decyzją.
- Liczba i zakres pilotaży zależą od danych, bezpieczeństwa, użytkowników, testów i nabywców.
- Plan nie gwarantuje finansowania ani kwalifikowalności kosztów w SAFE, EDF, EUDIS, STEP lub instrumentach krajowych.
- Plan po 2030 r. podlega corocznej aktualizacji; informacji chronionych nie wolno kopiować do repozytorium ani odtwarzać z agregatów.