

Nota decyzyjna dla Premiera i Rady Ministrów

Sprawa: uruchomienie przeglądu „Polska 2040: Suwerenność technologiczna”

Status: niezależny materiał przedmandatowy v0.1 do konsultacji — nie jest dokumentem rządowym ani formalnym przedłożeniem RM

Stan wiedzy: 21 lipca 2026 r.

Decyzja: kierunkowa, procesowa i odwracalna; bez zatwierdzania docelowego budżetu

Executive Summary / Streszczenie wykonawcze

Rekomendacja

Rozpatrzyć kandydat **DEC-0001**: sześciomiesięczny, ponadresortowy przegląd i ograniczony portfel pilotaży. Nie tworzyć na starcie nowej uczelni, megafabryki, agencji ani szerokiej ustawy. Wykorzystać istniejącą zdolność koordynacji centrum rządu, formalnie wskazać ministra odpowiedzialnego za dokument strategiczny i po dwóch kwartałach zdecydować, czy obecny mechanizm wymaga wzmocnienia. Do rozstrzygnięcia właściwości i podstawy procesu (**GAP-0011**) nota służy konsultacji, nie wniesieniu pod obrady RM.

Dlaczego teraz

- Polska podpisała 8 maja 2026 r. umowę pożyczki SAFE o wartości 43,7 mld EUR i jest największym beneficjentem instrumentu; nie jest to jednak dotacja ani potwierdzenie wypłaty całej kwoty (Ministerstwo Finansów, **CLM-1208**).
- KPRM deklaruje, że 89% środków ma trafić do polskiego przemysłu i gospodarki; jest to cel planistyczny, którego wykonanie trzeba mierzyć według uzgodnionej metodologii (KPRM, **CLM-1209**).

- Polska już uczestniczy w BraveTech EU, więc decyzja dotyczy jakości polskiego portfela i korzyści, a nie samego „wejścia” do inicjatywy (EDA, **CLM-1213**, **CLM-1214**).
- Polska polityka AI przewiduje Piast, Gaia, vouchery PLGrid i piaskownice (**CLM-1217**). **INFERENCE o ograniczonym zakresie:** jawny dokument polityki sam nie definiuje kompletnego obronnego stosu danych i modeli (**CLM-1218**); nie jest to dowód braku rozwiązań MON lub zdolności niejawnych (Ministerstwo Cyfryzacji).

Decyzja, o którą chodzi

Rada Ministrów nie zatwierdza dziś kwoty ani listy preferowanych dostawców. Zatwierdza **sposób dochodzenia do decyzji**: odpowiedzialność, audyt bazowy, wspólne bramki, bezpieczne dane, test użytkownika, małą partię, pomiar kosztu cyklu życia i możliwość zamknięcia projektu.

1. Proponowane rozstrzygnięcia Rady Ministrów

1. **DEC-0001 — mandat:** rozpatrzyć uruchomienie przeglądu i portfela pilotażowego na sześć miesięcy.
2. **DEC-0002 — właściciel:** wskazać właściwego ministra dla projektu strategii oraz odrębnie integratora realizacji przy KPRM.
3. **DEC-0003 — problemy i governance:** przyjąć jeden A, rejestr konfliktów interesów, rytm miesięczny, bramki i ograniczony katalog potrzeb użytkowników bez wskazywania wykonawcy z góry.
4. **DEC-0004 — dane/AI:** rozpatrzyć pilotaż federacyjnej, bezpiecznej przestrzeni danych i wspólnego standardu ewaluacji modeli.
5. **DEC-0005 — baza przemysłowa:** zlecić audyt komponentów, serwisu, zależności oraz scenariuszy zwiększenia produkcji.
6. **DEC-0006 — kadry:** zaprojektować sieć kształcenia dopiero po audycie kompetencji, popytu i infrastruktury.
7. **DEC-0007 — partnerstwa:** zbudować portfolio Polska-Ukraina/UE z due diligence, rozdzieleniem IP, cyber, kontrolą eksportu i ciągłością.
8. **DEC-0008 — finanse:** skonsolidować istniejące zobowiązania i warianty bez podwójnego liczenia.
9. **DEC-0009 — prawo:** przygotować stopniowany pakiet zmian dopiero po mapie barier i opinii prawnej.
10. **DEC-0010 — rozliczalność:** po sześciu miesiącach przedstawić projekty skalowane, poprawiane i zamknięte oraz trzy scenariusze finansowe.

Wszystkie powyższe rekordy mają w v0.1 status **candidate** . Nie dokumentują decyzji podjętej przez Radę Ministrów.

2. Warianty

Wariant	Zakres	Korzyść	Ryzyko	Rekome- dacja
status quo+	koordynacja istniejących działań bez wspólnego portfela	niski koszt	utrzymanie fragmentacji i nieporównywalnych danych	niewystarczający
edukacja jako rdzeń	kierunki, stypendia i laboratoria	szybki sygnał polityczny	absolwenci bez popytu, testów i produkcji	tylko element pomocniczy
megafabryka	duży zakład i jeden produkt	widoczna skala	blokada technologiczna i koncentracja ryzyka	odrzuć jako model główny
portfel realizacyjny	potrzeby, dane, testy, małe partie, przemysł i kadry	uczenie przed skalą, odwracalność	wymaga silnej dyscypliny międzyresortowej	rekomen- dowany
mobilizacja maksymalna	szeroki CAPEX i moce od początku	szybkość przy trafnej diagnozie	najwyższy koszt błędu i wypieranie wydatków	tylko po danych i osobnej decyzji

3. Pierwsze 100 dni

D0-D30

- mandat, właściciele i jeden **A** dla każdego rezultatu;
- formalna mapa kompetencji i właściwego trybu dokumentu;
- polityka informacji jawnych i autoryzowanych;
- wspólny słownik kosztów, KPI i statusów;
- katalog problemów i zakres audytu bazowego.

D31-D60

- pierwsza wersja audytu i mapa istniejących zobowiązań;
- protokoły testów i wzory kontraktów etapowych;
- pilotaż przestrzeni danych na najmniej wrażliwym wystarczającym zakresie;
- pipeline due diligence partnerów;
- metodologia wartości dodanej w Polsce i pełnego kosztu cyklu życia.

D61-D100

- uruchomienie ograniczonych testów/kontraktów dowodowych;
- pierwsze ćwiczenie zależności i serwisu;
- koszt działań odwracalnych i jakościowe scenariusze finansowe;
- raport luk, sprzeczności i projektów niewchodzących do pilotażu;
- decyzja G1: kontynuuj, ogranicz, przeprojektuj albo zakończ strumień.

4. Zabezpieczenia finansowe

- SAFE jest finansowaniem pożyczkowym; każda pozycja musi pokazać kwalifikowalność, harmonogram, koszt finansowania i dodatkowość (**CLM-1208**).
- Każdy koszt otrzymuje unikalny identyfikator, aby zapobiegać podwójnemu finansowaniu.
- Budżet dzieli się na badanie, prototyp, test, małą partię, skalę, infrastrukturę i eksport.
- Decyzja skali wymaga pełnego kosztu cyklu życia, serwisu, aktualizacji, alternatyw i kosztu wyjścia.
- Scenariusze niski/bazowy/wysoki pozostają bez liczb, dopóki audyt nie ustali baz i istniejących zobowiązań.
- Wartość dla Polski mierzy się metodologią wartości dodanej i cyklu życia, nie miejscem wystawienia faktury.

5. Governance i odpowiedzialność

Rekomendowany jest model **właściwy minister + integrator realizacji KPRM + właściciele resortowi + niezależny red-team**. „Biuro Realizacji” powinno początkowo oznaczać małą funkcję sekretariatu w istniejącej administracji, nie

nowy urząd. Nowy pełnomocnik lub agencja wymagają dowodu, że przez dwa cykle kwartalne istniejący mechanizm nie uzyskuje danych i decyzji mimo korekty mandatu oraz RACI.

Prezydent i BBN otrzymują roczny przegląd odporności, interoperacyjności i ciągłości programu. Dostawcy mogą konsultować standardy i przedstawiać dowody, ale nie definiują samodzielnie potrzeb, nie wybierają własnego instrumentu i nie oceniają własnego produktu.

6. Ryzyka, które mogą wykołować program

Ryzyko	Wczesny sygnał	Odpowiedź
grantyzacja	rośnie liczba naborów bez testów użytkownika	wypłata i kontynuacja po ramach
nowy silos KPRM	centrum przejmuje zadania re-sortów	funkcjonalne RACI i mały sekretariat
vendor lock-in	brak praw do danych, naprawy i interfejsów	opcje, escrow, test alternatywy
fałszywa lokalizacja	montaż bez cyklu życia i komponentów	metodologia wartości dodanej i zależności
skala przed dowodem	CAPEX bez popytu i bazy	mała partia i opcja skali
dane/AI bez kontroli	brak wersji, benchmarku i właściciela	karta modelu, monitoring i prawo wstrzymania
podwójne finansowanie	ten sam koszt w wielu instrumentach	centralny rejestr kosztów
utrzymanie porażki	brak projektów zamkniętych	publiczny raport stop-rules
nadmierna jawność/tajność	ujawnienie ryzyka albo brak konkurencji	najmniejszy konieczny zakres ochrony
edukacja bez popytu	liczba miejsc zamiast zatrudnienia	pilotaż i retencja 12/24 miesiące

7. Kryteria decyzji po sześciu miesiącach

Rada Ministrów powinna rozszerzyć program tylko wtedy, gdy:

- audyt daje wystarczającą bazę lub precyzyjny plan luk;
- co najmniej część projektów przeszła niezależny test użytkownika;
- system potrafił również zamknąć projekt;
- istnieje kontrolowany dostęp do danych i mierzalna ewaluacja;
- wybrane inwestycje mają popyt, TCO, serwis i plan substytucji;
- finansowanie jest dodatkowe i nie policzono go dwukrotnie;
- partnerstwa przeszły due diligence, IP, cyber i kontrolę eksportu;
- formalna ścieżka strategii i prawa jest potwierdzona;
- red-team nie wskazuje nierozwiązanego ryzyka P0/P1.

8. Co nie jest przedmiotem obecnej decyzji

- docelowa kwota i wolumeny;
- preferowany producent lub ukraińska firma;
- budowa fabryki procesorów;
- tworzenie nowej uczelni;
- automatyczne utworzenie pełnomocnika lub agencji;
- publikacja informacji niejawnych lub operacyjnie wrażliwych;
- przyjęcie liczbowych celów edukacyjnych bez bazy i kosztu;
- stwierdzenie oficjalnego poparcia państwa dla projektu.

Dalsze pytania dla RM

1. Który minister powinien formalnie prowadzić dokument i w jakim trybie?
2. Jaki zakres finansowania jest już zobowiązany i nie jest nowym kosztem?
3. Które problemy mają użytkownika, dane i pojemność testową w pierwszym roku?
4. Które zależności wymagają krajowej kontroli, a gdzie wystarczy dywersyfikacja sojusznika?
5. Jakie agregaty można raportować publicznie bez zwiększenia ryzyka?

Zastrzeżenia i założenia

- Nota wykorzystuje wyłącznie źródła jawne i nie ocenia niejawnych zdolności.
- Model governance wymaga aktualnej opinii prawnej i potwierdzenia właściwości organów.
- Cele ilościowe i budżety nie są rekomendowane do czasu audytu bazowego.
- Informacje z komunikatów urzędowych są deklaracją lub planem, nie automatycznie dowodem wykonania.
- Publikacja, wysłanie lub przedstawienie noty wymaga akceptacji człowieka.

Identyfikator: prime-minister-brief · status: reviewed · wygenerowano: 2026-07-21